

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
города Новосибирска «Детский сад № 441 комбинированного вида»  
630136, г. Новосибирск, ул. Киевская 21/1, тел/факс: 341-91-88

«ПРИНЯТО»:  
на Педагогическом совете  
МКДОУ д/с № 441  
Протокол № 5  
от 31 мая 2021 года

«УТВЕРЖДАЮ»

и.о. заведующего МКДОУ д/с № 441  
Музыка Ю.А.

Приказ № 58/2  
от 01 июня 2021 года

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по разработке и внедрению программы воспитания в МКДОУ д/с № 441

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав ООП ДО должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие дошкольников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);



- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

**Цель дорожной карты** – организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке Рабочей программы воспитания МКДОУ «Детский сад № 441» г. Новосибирска.

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

### **ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ**

- 1-й этап** – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в МКДОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации воспитанников, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания.
- 2-й этап** – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с педагогическим коллективом и родительской общественностью.
- 3-й этап** – создание Рабочей программы воспитания.
- 4-й этап** – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год.
- 5-й этап** – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, общесадиловском родительском собрании.
- 6-й этап** – внесение изменений в ООП ДО в соответствии с обновленными требованиями ФГОС.
- 7-й этап** – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты МКДОУ.



## СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
<b>1. Организационно - управленческое обеспечение</b>			
1.1 Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания МКДОУ «Детский сад № 441» г. Новосибирска	приказ	01.06.2021 г.	заведующий
1.2 Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	аналитическая справка	02.06.2021 г.- 07.06.2021 г.	старший воспитатель, члены рабочей группы
1.3 Мониторинг образовательных запросов родителей	анкетирование	08.06.2021 г. - 16.06.2021 г.	воспитатели групп
<b>2. Методическое обеспечение</b>			
2.1 Разработка целевого раздела программы воспитания	Проект целевой части программы	17.06. 2021 г. - 25.06.2021 г.	старший воспитатель, члены рабочей группы
2.2 Разработка содержательного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	28.06.2021 г. - 02.07.2021 г.	старший воспитатель, члены рабочей группы
2.3 Разработка организационного раздела программы воспитания	Проект организационной части программы	05.07.2021 г. - 09.07.2021 г.	старший воспитатель, члены рабочей группы
2.4 Разработка системы оценки планируемых результатов	Проект программы	12.07.2021 г. -	старший воспита-



татов освоения программы воспитания	воспитания	16.07.2021 г.	тель, члены рабочей груп- пы
<b>3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>			
3.1 Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	20.07.2021 г.	старший воспитатель
3.2 Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании	Протокол заседания общесадовского родительского собрания	22.07.2021 г.	старший воспитатель
3.3 Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания	Проект программы воспитания	26.07.2021 г.	воспитатель, члены рабочей груп- пы
<b>4. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
4.1 Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания	Локальные акты	27.07.2021 г.	заведующий старший воспитатель
4.2 Утверждение изменений ООП ДО – включение программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	28.07.2021 г.	заведующий
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
5.1 Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте МКДОУ	Сайт детского сада	30.07.2021 г.	Старший воспитатель Бондаренко А.М.
5.2 Размещение ООП ДО. Включающей программу воспитания. На официальный сайт МКДОУ	Сайт детского сада	30.07.20201 г.	Старший воспитатель Бондаренко А.М.
<b>6. Внутренний мониторинг</b>			
6.1 Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	ежемесячно	старший воспитатель
<b>7. Материально-техническое обеспечение</b>			

7.1 Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания	Аналитическая справка	29.07.2021 г. - 31.07.2021 г.	старший воспитатель
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------